

Akce: přeložka I/12 – Běchovice – Úvaly RDS

Místo setkání: Praha 21, Újezd nad lesy, zasedací místnost MČ, Staroklánovická 260

Datum konání: 26.8.2025, 17:00

Přítomni:

Viz prezenční listina

Setkání bylo svoláno za účelem informování představitelů dotčených samospráv s aktuálním stavem přípravy a realizace stavby přeložka silnice I/12 Běchovice - Úvaly.

Na jednání bylo domluveno, konstatováno následují:

1. Stav přípravy a prací na I/12

Stavba byla zahájena k 22.7.2025. V tuto chvíli nadále probíhá v určitých lokalitách archeologický průzkum. Je dokončeno kácení, probíhá odstraňování pokácených stromů a křovin, které nemohly být v uplynulém období odstraněny s ohledem na hnízdicí ptáky a další faunu.

Aktuálně stále běží poslední činnosti majetkoprávní přípravy a společné změnové řízení na dodatečně zpracované změny (DUSP-Z2, DUSP-Z3 a DUSP-Z4).

V rámci stavebních prací probíhá odvoz ornice a zahajují se zemní práce na těžbě zářezů. V nejbližším období bude probíhat odvoz ornice mezi Sibřinou a Kolodějem. Zemní práce budou převážně probíhat směrem od Tuklat. Po provedení rozvozu přebytečné ornice budou probíhat zemní práce v trase budoucí I/12 Běchovice Úvaly. Bude docházet ke křížení stávajících komunikací stavební technikou. V září bude zahájena spodní stavba cca 5 mostů. Příští cca 3 týdny bude na stavbu navážen materiál – písek. Předpokládá se zahájení prvních dopravních omezení – uzavírek (budou podrobněji komunikovány s dotčenými obcemi). Předpoklad je cca 1 rok uzavírka Zařičanské a. silnice III/10168 mezi Přišimasy – Úvaly z důvodů budování nadjezdů. Podrobnější informace budou předávány zhotovitelem v pravidelném taktu 4 týdnů. První informace bude předána k 10.9.2025. Bude v rámci PR složky přípravného týmu zpracována srozumitelně netechnicky pro potřeby informování veřejnosti. Rozesílat za ŘSD bude pan Cívka.

Zahájeny budou rovněž přeložky zastižených sítí.

Pro potřeby informování samospráv i veřejnosti jsou o stavbě I/12 provozovány webové stránky

[Úvod | Pražský okruh](#) a link na youtube s videoprezentací stavby [ŘSD ČR - Silnice I/12 Běchovice - Úvaly \(vizualizace, 2024\)](#).

2. Pravidelné schůzky

- Bylo dohodnuto, že pravidelné schůzky budou probíhat v předem stanovených termínech každé cca 3 měsíce
- Prozatím naplánované termíny: **listopad**
- Další schůzka je naplánována na: 25.11.2025 v 18:00 v zasedací místnosti zařízení staveniště stavby - Tuklaty. Pokud by nešlo, alternativně MÚ Úvaly.

3. Klíčové kontaktní osoby

- Hlavní kontaktní osobou pro dotazy ohledně realizace stavby je Ing. Jiří Rodr (tel. 702 148 796), ŘSD, hlavní zástupce investora na stavbě.
- Nadále platí možnost kontaktu s dotazy na ředitele ŘSD závod Praha Ing. Tomáše Grosse, Ph.D. a jeho podřízené, koordinátora Ing. Pavla Šourka, resp. HIPa akce Ing. Tomáše Honce. Rovněž pak na zástupce zhotovitele. Kontakty viz. prezenční listina.

4. Požadavky starostů

- V případě Zaříčanské je třeba zajistit provoz na objízdné trase v Rohožnické pouze bez těžké NA.
- Stavba bezodkladně označí všechny vjezdy a výjezdy ze stavby patřičným DZ.
- Květnice požaduje zajistit u provizorní komunikace propojující její dvě části i pochozí pěšin – zpevněnou krajnici, alespoň jako je tomu aktuálně. Tento požadavek je třeba s fotodokumentací zaslat na ŘSD.
- Starostové požadují od ŘSD projednat zvýšený dohled policie ohledně dodržování dopravního značení, mj. dopravních omezení nákladní dopravy v oblasti. Zároveň požadují, aby ŘSD prostřednictvím zhotovitele zajistilo pravidelnou kontrolu stavu provizorního dopravního značení.
- Starostové požadují předat kontakt na archeology z důvodu předání informací, či prezentací zjištěných skutečností v rámci průzkumu.
- Požadavek na případný den otevřených dveří na stavbě připadá v úvahu až v roce 2027.

5. Kompenzační záměry – vyvolané investice

- Tyto související záměry jsou připravovány a zadávány samostatně a realizovány budou na konci období výstavby I/12. Projektční práce byly PUDISem zahájeny, v říjnu se předpokládají jednání s dotčenými samosprávami pro potvrzení rozsahu a obsahu (koncepce). Probíhá geodetické zaměření.

6. Související trasy pěší/cyklistická doprava

- Probíhá diskuse o cyklostezkách, trasách pro běžce, bruslaře a turistických cestách.
- Z důvodu bezpečnosti nebudou některé po dobu výstavby přístupné – informaci zahrnuty v podkladových dokumentacích.
- Zájem obcí o značení těchto tras a informací o přístupu, či nepřístupu.
- V případě uzavírek podat informaci, zda a kdy je nutné uzavřít. ŘSD informuje v obecné rovině, že polní a pěší cesty skrz stavbu budou uzavřeny bez provizorního přeložení.
- Ing. Honc požádal, aby součástí informování veřejnosti prostřednictvím starostů byl také apel na BOPZ.
- ŘSD i SKANSKA nabízí pro tvorbu příspěvků na sociální síť, příspěvku do měsíčníků součinnost s jejich PR oddělením. Kontakty viz prezenční listina.

7. Ostatní

- Z hlediska dopravních omezení a uzavírek v souvislosti s velkou výstavbou D0 a I/12 vznikla na úrovni HMP, ŘSD, Stř. kraje a MD ČR pracovní skupina, která bude koordinovat schvalování a snažit se předcházet zbytečným dopravním excesům v kapacitě dopravní sítě. Starostové budou pravidelně poptávání stejně tak jako významní investoři a správci v území (TSK, PVS, ŘSD, PVK, INV MHMP, SSÚD). Řízení skupiny se ujali nám. prim. Hřib a nám. prim. Kovářik. Plány uzavírek kolem I/12 je třeba komunikovat prostřednictvím koordinátora ing. Šourka s touto pracovní skupinou.
- Projektant RDS ing. Honc informuje starosty, že se předpokládá projednávání zpracovávaných RDS objektů, které půjdou do správy dotčených obcí, právě za účasti budoucího správce. V rámci schvalování RDS je ŘSD vyžadováno schválení RDS následným správcem, Ing. Honc tak prosím starosty v této věci o součinnost.

8. Závěr:

- **Další schůzka:** 25.11.2025 na ZS Tuklaty
- **Úkol:** ověřovat v plánu prací koordinaci s jinými aktivitami v obcích

Zapsal: Pavel Šourek



PREZENČNÍ LISTINA

NÁZEV AKCE

Koordinace D0 511 a I/12 – období výstavby

DATUM A MÍSTO KONÁNÍ:

26.8.2025, MÚ Praha 21

PŘÍJMENÍ A JMÉNO (ČITELNĚ), FIRMA	TELEFON	E-MAIL	PODPIS
Pavel Sourek, SATRA spol. s r.o. BARBORA SEIDLOVÁ, MĚSTYS ŠKVOŘEC MILAN ČERNÝ, OBEC DOBROČOVICE LUDMIL HAVEL, Obec Sibiřina MARKÉTA ŽIDOVÁ, MĚSTO ÚVALY ONDŘEJ MARŠAN, BĚCHOVICE Petr Vích, BĚCHOVICE SILVIE JIŘSKÁ Matěj KRAL, KVĚTNICE Martin Opatrný ONDŘEJ ŠUCH, SKANSKA KAREL LOUCEK	606 743 530 602 657 009 425 021 827 605 852 244 446 17 88 44 732 587 933 602 230 002 602 385 053 602 558 792 602 252 405 725 628 760 777 888 778	pavel.sourek@satra.cz BARBORA.SEIDLOVA@OBESKVOREC.CZ starosta@dobroovice.cz starosta@siřina.cz starosta@mertova/p.cz JAKO DROUK petr.vich@praha-besovice.cz SILVIE.SESKA@KOCOPETEC.CZ kral@kvetnice.eu opatrny@prochivice.eu ONDREJ.SUCH@SKANSKA.CZ Starosta@praha-besovice.cz	

* Informace týkající se zpracování osobních údajů jsou uvedeny na druhé straně prezenční listiny.

SATRA, spol. s r.o.

Sokolská 32, 120 00 Praha 2 telefon: (+420) 296 337 111 fax: (+420) 296 337 100 e-mail: satra@satra.cz web: www.satra.cz



PREZENČNÍ LISTINA

NÁZEV AKCE

Koordinace D0 511 a I/12 – období výstavby

DATUM A MÍSTO KONÁNÍ:

26.8.2025, MÚ Praha 21

PŘÍJMENÍ A JMÉNO (ČITELNĚ), FIRMA	TELEFON	E-MAIL	PODPIS
TOMÁŠ HANČL, PŘEDS JITKA PODRŽ, ŘSD ZP MARIE HRABČÁKOVÁ	607 078 641 702 148 796 602 672 757 702 136 675	tomas.hancl@podir.cz jitr1.podrz@rso.cz marie.hrabcakova@rso.cz	  
Radoslav DUNAŠ, ŘSD ZP		radoslav.dunaj@rso.cz	
ZBORNIL ROMAN STANESKA	737 252 138 721 980 456	romen.hovril@staneska VACLAV. VRA @ RSD. CZ	 
JÍRA VACLAV, ŘSD	724 321 345 724 101 218	michal.hrdlicky@rso.cz tomas.gross@rso.cz	 
MICHAEL HRDLIČKA, ŘSD			
TOMÁŠ GROSS, ŘSD			

* Informace týkající se zpracování osobních údajů jsou uvedeny na druhé straně prezenční listiny.

SATRA, spol. s r.o.

Sokolská 32, 120 00 Praha 2

telefon: (+420) 296 337 111

fax: (+420) 296 337 100

e-mail: satra@satra.cz

web: www.satra.cz