

K Jalovce: přeložka I/12 – Běchovice – Úvaly RDS
Místo setkání: Společenský sál Staré Pošty Běchovice
Datum konání: 17.3.2026, 18:00h
Přítomni: bez prezenční listiny

Setkání bylo svoláno za účelem informování představitelů dotčených samospráv s aktuálním stavem přípravy a realizace stavby přeložka silnice I/12 Běchovice – Úvaly.

Na jednání bylo domluveno, konstatováno následující:

1. Stav prací na I/12

Aktuálně prováděné práce – probíhají mj. zemní práce mezi příčnými vazbami. Od prázdnin bude probíhat návoz materiálu (kamenivo) cca 700 000 m3 pokračují práce na odvozu ornice. Ostatní platí dle zasláního.

Práce dle lokalit:

Běchovice

Ke Křížkám – výstavba provizorky

Mosty přes Rokytku a Říčanský potok

Obnova průchodnosti Legionářů od 15.4.2026

Koloděje

Bypass V Lipách až 2.pol.2026

Újezd nad lesy

Zaříčanská uzavírka od cca 07/2026

Květnice

Bypass v provozu výstavba mostu 2.pol. 2026

Dobročovice

Uzavírka Dobročovická od 05/2026 podélné valy

Škvorec – Úvaly

Dopravní omezení (výška) - letos ne

Tuklaty

Realizace bypass budoucí OK na I/12

2. Koordinace dopravních omezení

- V rámci vedení hlavního města Prahy, Středočeského kraje a ŘSD s.p. existuje pracovní skupina řešící koordinaci dopravních omezení v celé východní aglomeraci Prahy s cílem předcházet dopravním excesům, kdy dojde v rámci DIO pro jednu stavbu k omezení či uzávěře objízdné trasy jiné stavby. Návrhy na uzávěry a dopravní omezení je třeba předem před podáním žádosti na dopravněsprávní orgán nechat projednat pracovní skupinou. Kontaktní osobou pracovní skupiny je Ing. P. Šourek, případně N. Řečínská. Kontakty pavel.sourek@satra.cz, nikola.recinska@satra.cz, trvá.

3. Požadavky starostů, výsledky diskuze

- Požadavek umístit na web stavby i dronové nálety nad stavbou pro informaci občanům. Dále na významnější místa umístit prezentační tabuli s vizualizacemi budoucího stavu. Případně QRcode s nějakým odkazem.
- Požadavek na monitoring prašnosti, jeho omezení. Plachtování vozidel atd.
- Praha 21 požaduje součinnost se zřízením náhradního parkování v oblasti Rohožnické po dobu uzávěry Zaříčanské

4. Pravidelné schůzky

- Další schůzka je naplánována na: 3.06.2026 – 18:00h – na úřadě MČ Praha 21

5. Kompenzační záměry – vyvolané investice

- Probíhá příprava, vč. projednání s dotčenými obcemi a MČ

6. Závěr:

- **Další schůzka:** 3.6.2026 v 18:00, na úřadě MČ Praha 21, Staroklánovická 260 (zasedací místnost)
- **Úkol:** Zasílat zprávy o postupu výstavby každý sudý čtvrtek, i v otevřeném formátu.

- **Přílohy:** x

Zapsal: Pavel Šourek