

K Jalovce: přeložka I/12 – Běchovice – Úvaly RDS

Místo setkání: ZS I/12 – Skanska Tuklaty

Datum konání: 25.11.2025, 18:00h

Přítomni: Viz prezenční listina

Setkání bylo svoláno za účelem informování představitelů dotčených samospráv s aktuálním stavem přípravy a realizace stavby přeložka silnice I/12 Běchovice – Úvaly.

Na jednání bylo domluveno, konstatováno následující:

1. Stav prací na I/12

Aktuálně prováděné práce – pokračují práce na odvozu ornice, nejvíce z lokality mezi Kolodějemi a Běchovicemi. Zahájeny práce od 11 km směrem ke konci stavby (Úvaly východ).

Práce podle lokalit:

Běchovice

- Probíhá vrtání pilot pro založení mostních objektů.
- Most 202 přes Rokytku – probíhají přípravné práce.
- Most 201 přes Říčanský potok – průchod pro veřejnost bude uzavřen, bude nutné velmi důkladné vyznačení (SKANSKA doplní).
- Ulice K Jalovce je prozatím uzavřena.

Koloděje, Újezd nad lesy

- Probíhají zemní práce
- Probíhají práce na mostních objektech, řeší se příprava MÚK Koloděje, provedení bypassu se očekává za cca ½ roku.
- Cesty z Ježovické i Blatovská budou uzavřeny. Na cca 1 rok.
- Most na Říčanské – bude vyžadovat uzavírku; práce jsou nyní pozastaveny do vyřešení dopravního schématu. Původně úplná uzavírka, je diskutována realizace bypassu
- Most na Rohožnické bude realizován až po zprovoznění Zaříčanské
- Přístup ke hřbitovu (SO 153) bude zachován.

Květnice

- Probíhá částečná příprava bypassu Na Ladech.
- Most 203 přes Výmolu – dokončují se přeložky, zahájení výstavby očekáváno v příštím roce.
- Polní cesta na Dobročovice zůstane zatím zachována.

Dobročovice

- Dobročovická požádáno o uzávěru.
- II/101 zatím bez omezení.
- Most 204 přes bezejmenný potok – aktuálně se nelze dostat přímo ke stavbě; požádáno o uzavírku ulice Dobročovická, ale zatím ji není možné provést.

Úvaly

- **Most 205** v MÚK Škvorec – bude se budovat opěrná konstrukce; omezení průjezdu nad 4 m. Autobusy omezení nezasáhne, týká se primárně nákladních vozidel. Bude instalován systém průjezdných bran. Doba výstavby objektu cca 3 měsíce.
- Silnice 101 není plánována k úplné uzavírce, pouze výškové omezení.
- Silnice Přišimasy – Úvaly bude uzavírka od 8.1. na cca rok

Škvorec

- Polní cesta na Slovany je uzavřena.
- Letos budou probíhat pouze zemní práce.
- Zůstane zachována průjezdnost směrem Tuklaty – Úvaly, avšak v omezené rychlosti (30–40 km/h).

2. Nové informace

- V rámci vedení hlavního města Prahy, Středočeského kraje a ŘSD s.p. vznikla pracovní skupina řešící koordinaci dopravních omezení v celé východní aglomeraci Prahy s cílem předcházet dopravním excesům, kdy dojde v rámci DIO pro jednu stavbu k omezení či uzávěře objízdné trasy jiné stavby. V příloze zápisu je situace a tabulka s vybranými (modře) silnicemi a místními komunikacemi spadajícími pod potřebu koordinace a odsouhlasení pracovní skupinou. Takto budou instruovány všechny dotčené samosprávy a jejich silničně správní úřady s žádostí o spolupráci. Zároveň budou vyzvány k předávání informací pracovní skupině. Požadavek předávání požadavků na DIO platí samozřejmě i pro vlastní stavby ŘSD, tedy i zhotovitele D0 511 a I/12. Kontaktní osobou pracovní skupiny je Ing. P. Šourek, případně N. Řečínská. Kontakty pavel.sourek@satra.cz, nikola.recinska@satra.cz.

3. Požadavky starostů, výsledky diskuze

- MČ Koloděje navrhuje upravit HMG stavby, tak aby k uzavření a úpravám ulice K Běchovicům bylo provedeno až po zprovoznění nové I/12, která bude sloužit jako náhradní trasa. Takové řešení je možné a sníží dopravní kolaps v prostoru Újezda nad lesy.
- Zhotovitel informoval, že přístup na pozemky pro zemědělce bude zajištěn. Jet třeba je odkázat na vedení stavby.
- Dobročovice poukázaly na potřebu zachování pendulujícího MHD na nádraží Klánovice.
- Omezení výšky na II/101 - zajistit prostor pro otáčení nákladních vozidel s nadměrnou výškou, jinak dojde často k dopravním kolapsům.
- D0 510 počernický most – potvrzení zakázky očekáváno během cca měsíce. Zahájení prací cca 04/2026
- D0 511 – cca od 1. 7. 2026 se předpokládá zahájení prací a uzavírek v MÚK Českobrodská. Plánuje se uzavírka nájezdové a sjezdové rampy (cca měsíc). Postupně východní a západní část MÚK. Očekává se výrazné dopravní zatížení až kolaps. Starosta Běchovic požaduje bezprostřední koordinaci s ostatními uzávěrami a maximální zkrácení dopravního omezení. Diskutována návaznost s 2. etapou kanalizace Klánovic. Je třeba prověřit. Starosta

Běchovic žádá schůzku s novým radním panem Beránkem, aby se vyřešila krizová dopravní situace před dalšími etapami.

- Probíhá diskuse nad aktuální podobou mapy dopravních toků a nejzatíženějších úseků.

4. Pravidelné schůzky

- Další schůzka je naplánována na:

17.03.2026 – 18:00h – Běchovice – Stará pošta, Českobrodská 1, 190 11 Praha-Běchovice (společenský sál)

5. Kompenzační záměry – vyvolané investice

- V 11/25 proběhla schůzka se starosty dotčených MČ a obce Sibřina. Nadále běží projekční příprava s cílem realizací navázat na práce Skanska v roce 2028.

6. Závěr:

- **Další schůzka:** 17.3.2026 v 18:00, Běchovice – Stará pošta
- **Úkol:** Zasílat zprávy o postupu výstavby každý sudý čtvrtek, i v otevřeném formátu.

- **Přílohy:**

- Situace – přehled silnic a místních komunikací s požadavkem na koordinaci dopravních omezení, vč. tabulky

Zapsal: Nikola Řečínská



PREZENČNÍ LISTINA

AKCE:

D0 - úsek 511 - Běchovice - D1 (Přeložka silnice I/12)

DATUM A MÍSTO KONÁNÍ:

25.11.2025 v 18:00 - Zasedací místnost zařízení stavenišť stavby - Tuklaty

PŘÍJMENÍ A JMÉNO (ČITELNĚ), FIRMA	TELEFON	E-MAIL	PODPIS
ŘEČNÍK NIKOL SATRA	732 523 677	nikola.reinska@satra.cz	
HABERA MICHAL, PRAHA 21	602 364 872	Michal.habera@praha21.cz	
MILAN SAMEC	606 696 909	MILAN.SAMEC@PRHA21.CZ	
BĚCHOVICE GROUP	733 587 953	SMRBSM@PZAH1A - BĚCHOVICE.CZ	
SEIDOVÁ BARBORA, ŽKVOREC	602 657 009	BARBORA.SEIDOVAK@ZKVOREC.CZ	
ZODR VÍR	702 148 796	VIR.ZODR@ZSD.CZ	
JÍRA UOCLAV	721 980 456	UOCLAV.JIRA@R50.CZ	
SOUŘEK PAVL, SADR	606 743 530	PAVL.SOUREK@SADR.CZ	
ROTHN ŠKOL, ŠKOLSKA	737 212 132	KAROL.SKOL@SKOLSKA.CZ	
BY. KRAL MICH	602 558 792	KRAL@LVEHNICE.CU	

* Informace týkající se zpracování osobních údajů jsou uvedeny na druhé straně prezenční listiny.

SATRA, spol. s r.o.

Pod Pekárnami 878/2, 190 00 Praha 9 telefon: (+420) 296 337 111 fax: (+420) 296 337 100 e-mail: satra@satra.cz web: www.satra.cz

PŘÍJMENÍ A JméNO (ČITELNĚ), FIRMA	TELEFON	E-MAIL	PODPIS
ČVKA ZIEI ŠSD EXT	777 33 55 44	ZIEI.CIVKA@GMAIL.COM	
MOŘEŠKA ZADKČEL ŠVACV	777 019 053	MOŘEŠKA.ZADKČEL@STAVODVAVY.CZ	
HILAN ČERNÝ, Obec Dobručovice	425 021 824	staraosta@dobrucovice.cz	
Angela Moravkova, Město Kladno	603-516522	angela.moravkova@stadec.cz	
MARKA HENKOVÁ, ŠSD S.P.	602 632 752	MARKA.HENKOVA@RSOL.CZ	
TOMÁŠ HONE / PUDIS s.s.	607078641	tomas.hone@pudis.cz	

* Informace týkající se zpracování osobních údajů jsou uvedeny na druhé straně prezenční listiny.